

姓名	类型	工作内容
葛志成	网站修改	测试路径/上线修改
	项目制作	新增
		页面/程序制作
	出行	
	开通项目	
	明日工作计划	

项目名称	耗时	进展说明
测试路径修改	1	已完成
安徽巢湖姥山岛旅游区-手机站	6	已完成
安徽天光传感器有限公司制作	1	10%
安徽天光传感器有限公司制作		

姓名	类型	工作内容
朱羿	网站修改	测试路径/上线修改
	项目制作	新增
		页面/程序制作
	出访	
	本周工作总结	本周
	下周工作计划	

程序一组朱羿工作周报

项目名称
分配修改、测试路径修改（开发机器人、天工装饰、宁清茶叶、中科、欧陆佳）
中科-程序修改
上海镭天信息科技有限公司
安徽光电技术研究所

完成两个pc站，目前正在制作安徽光电技术研究所，功能站，主体已完成，正在进行功

安徽光电技术研究所、潘飞

耗时	进展说明
7	完成
3	完成
6	完成
24	进行中
力能开放。	

朱羿周数据

本周分配制作数	2
本周网站开通数	4
红色项目	0
任务案值	340000
目前案值	206600
任务进展	60.76%
本周面访	0